



# Planning

Doorlooptijd  
aantal weken



Deze prognoseplanning is bedoeld om het gehele proces met de bijbehorende afspraken weer te geven. Hierbij geen rekening gehouden met 4 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze  
prognoseplanning is opgesteld, geldt er een voorbehoud  
van wijzigingen en kunnen er geen rechten aan worden  
ontleend.

Na het vervallen van het financieringsvoorbehoud, verzorgen wij een prognoseplanning op maat. Daarna zullen wij jouw persoonlijke planning concreet maken en aan jou communiceren.

Prognose bouwperiode  
week 43 - 22