weken: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Afspraken bij Livingstone

- Ontwerpopdracht getekend — week 1
- Presentatie bij uw ontwerper — week 5
- Presentatie bij uw ontwerper — week 7
- Presentatie bij uw ontwerper — week 9
- Presentatie bij uw ontwerper — week 11
- Bespreking welstand akkoord — week 17
- 1e Bouwkundige afspraak — week 20
- 2e Bouwkundige afspraak — week 21
- 1e Installatie afspraak — week 22
- 2e Installatie afspraak — week 24
- 3e Bouwkundige afspraak — week 23
- Definitieve keuzes doorgeven — week 25
- Doornemen definitieve contractstukken — week 33
- Ondertekenen van de aannemings-overeenkomst, samen met uw kopersbegeleider en bouwpartner — week 35

Welstand en Vergunningen

- Prognose behandelperiode welstand — week 11 - 16
- Prognose behandelperiode omgevingsvergunning — week 19-29
- Vaste bezwaarperiode op de omgevingsvergunning — week 30-35

Financiering

- Kennismaking / inventarisatie — week 2
- Bespreken offerte / akkoord offerte — week 6
- Schriftelijke goedkeuring financiering — week 17
- Passeren bij notaris levering grond — week 35

Afspraken met Livingstone partners

- 1e afspraak interieurontwerp — week 11
- 2e afspraak interieurontwerp — week 13
- Afspraak open haardontwerp — week 16
- 1e afspraak Keuken- en badkamerontwerp — week 14-15
- 2e afspraak Keuken- en badkamerontwerp — week 17
- 1e afspraak Tuinontwerp — week 19
- 2e afspraak Tuinontwerp — week 21

Van sondering tot fundering

- Afspraak met bouwplaatsspecialist — week 6
- Maken sondering op uw bouwkavel — week 8
- Ontvangen funderingsadvies — week 9
- Bepalen peil van de woning — week 10
- Versturen stukken aan de constructeur — week 10
- Ontvangen berekeningen constructeur — week 12
- Opsturen stukken aan leverancier — week 13
- Maken definitieve verrekening fundering — week 16

Download de Livingstone app
en blijf up to date tijdens het bouwproces!

- Werkvoorbereiding bouwpartner en productie in fabriek — week 36 - 47
- Prognose bouwperiode — week 48 - 16

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning!

- Aftimmeringen
- Plaatsen trap
- Schilderwerk buiten
- Stuccen
- Tegelen
- Zandcementvloer
- Installaties binnen
- Metselen
- Dakpannen
- Dak
- Kozijnen
- Wanden 1e verdieping
- Vloer 1e verdieping
- Wanden begane grond
- Begane grond vloer
- Heien
- Grondwerk