Werkvoorbereiding bouwpartner
en productie in fabriek

week 41-06

wk 01: Kerstvakantie

wk 52: Kerstvakantie

Download de

Livingstone app
en blijf up to date
tijdens het bouwproces!

Gefeliciteerd met
uw nieuwe woning!

Aftimmeringen

Plaatsen trap

Schilderwerk buiten

Stuccen

Tegelen

Zandcementvloer

Installaties binnen

Metselen

Dakpannen

Kozijnen

Wanden 1e verdieping

Vloer 1e verdieping

Wanden begane grond

Begane grond vloer

Grondwerk

Prognose bouwperiode

week 07 - 28

- inspiratie | creatie | realisatie | Felicitatie -
Stap voor stap naar uw droomwoning

- De vier boeken van Livingstone helpen u op weg -

Inspiratie Samen
R uW | creéren we
thuis e uw thuis

Er komt heel wat bij kijken om uw droomwoning waar te maken. Om u op alle vlakken duidelijk-
heid te geven, ontvangt u daarom in de loop van de tijd vier boeken van ons. Aan de hand van het
inspiratieboek, het creatieboek, het realisatieboek en het felicitatieboek rijken we u ideeén en
Aingstone | dwingzone A0 inspiratie aan en begeleiden we u door het hele bouwproces. Zo helpen we u stap voor stap op
e weg om uw dromen te verwezenlijken. En als het dan echt zo ver is dat u in uw ideale huis woont,

Nlivingstone hlivingstone

S S an a
ot Q fid helpen we u zelfs om dat feestelijk te vieren.

we uw thuis — e uw thuis

Welkom thuis!
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- Download de Livingstone app -

Maak het uzelf gemakkelijk

Met de app van Livingstone maken we het bouwproces ndg overzichtelijker voor u. Ook hier vindt
u namelijk de uitgebreide planning uit deze folder, met alle contactmomenten. U kunt bovendien
precies nalezen wat we tijdens de verschillende afspraken van u verwachten, zodat u zich kunt voor-

bereiden. Zo doorlopen we samen een optimaal en soepel proces. Ook fijn: is er iets klaar, dan kunt u
dat in de app meteen afvinken. Zo behoudt u in alle rust het overzicht.
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creéert... realiseert...

samen metu

- Planning -
De laatste stappen tot en met de oplevering

Er breekt een spannende tijd aan: we gaan concrete stappen zetten om uw droomwoning te realiseren. Natuurlijk staat Livingstone u tijdens dit hele
proces ter zijde, zodat u er zorgeloos van geniet. In deze folder vindt u een handige tijdlijn, vanaf het moment dat u de aannemersovereenkomst
tekent, totdat uw huis daadwerkelijk wordt opgeleverd. Hierin ziet u precies welke belangrijke afspraken u kunt verwachten. U weet hierdoor
bijvoorbeeld in welke week u tijd moet vrijmaken voor een afspraak met uw architect of met de ontwerper van uw tuin of keuken. Zo doorloopt u
heel ontspannen deze realisatiefase, waarin uw droom werkelijkheid wordt.
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Ontwerpopdracht getekend 1e Installatie afspraak Bouwvak = Bouwvak = Bouwvak = Bouwvak

Presentatie bij uw ontwerper

Doornemen definitieve contractstukken .

week 1 Presentatie bij uw ontwerper week 26
ie bij week 10 Bespreking welstand akkoord week 38
Presentatle bl uw qntwerper week 12 2e Bouwkundige afspraak Definitieve keuzes doorgeven
ek week 20 Kk . d ki d i
1e Bouwkundige afspraak week 27 week 34 Ondertekenen van de aannemings-
week 25 2e Installatie afspraak overeenkoms%, samen met uw
kopersbegeleider en bouwpartner

- week 28
week 40

. 3e Bouwkundige afspraak
week 29

. Presentatie bij uw ontwerper
Afspraken bij ! P .

Livingstone

week 8

Berekenen ontwerp  Tekenen ontwerp Uitwerken 1e bouwkundige afspraak ! Definitieve stukken verwerken
Definitieve keuzes verwerken

Berekenen ontwer
week 5 week 9 P Uitwerken vergunning week 26 : : week 39
week 10 Uitwerken 2e bouwkundige afspraak week 35-36

week 21-22
Tekenen ontwerp .w week 28

week 4 week 7 Berekenen ontwerp Uitwerken stukken woonconceptpartners en welstand

Technische uitwerking

van de woning ./weeks ./ week 11

. Uitwerken 3e bouwkundige afspraak
week 29

Vaste bezwaarperiode op de omgevingsvergunning
week 34-39

Prognose behandelperiode omgevingsvergunning
week 23-33

Prognose behandelperiode welstand
week 13-19

Welstand en B B B B B = i i = i85 i —i—u—un

Vergunningen

Kennismaking / inventarisatie Bespreken offerte / akkoord offerte Schriftelijke goedkeuring financiering Passeren bij notaris levering grond .

week 2 / week 7 week 20 week 40
Financiering

1e afspraak interieurontwerp
week 12

2e afspraak
Afspraak open haardontwerp Keuken- en badkamerontwerp

week 17 \ week 18

2e afspraak interieurontwerp

Week 12 1e afspraak Tuinontwerp
1e afspraak week 20 .
Keuken- en badkamerontwerp pe afspraak luinontwerp
ﬁfs:praléen met week 15-16 week 22
ivingstone
partners
Ontvangen Funderingsadvies Opsturen stukken aan leverancier
Afspraak met bouwplaatsspecialist week 10 week 14
week 7 Maken definitieve verrekening fundering
Bepalen peil van de woning week 17
Versturen stukken aan week 11
de constructeur

Maken sondering op uw bouwkavel i Ontvangen berekeningen constructeur

week 11
. week 9
Van sondering

/week 13 \
tot Fundering Bekijk op de achterzijde van deze pagina hoe uw

droomvilla tijdens de bouwperiode werkelijkheid wordt. -
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